10

11] 12| 13| 14

15| 16

17( 18

19

22| 23

24| 25

26| 27

28| 29

30| 31

32| 33

36| 37

38| 39| 40

43) 44| 45| 46

50| 51

52

53| 54

22.5| 235

24.5

25.5| 26.5

29.5|

30.5.

31.5)

1.6 2.6] 3.6 4.

5.6 6.6)

7.6| 8.6

9.6)

12.6| 13.6]

14.6| 15.6

16.6] 17.6)

86| 19.6}

20.6| 21.6|

22.6| 23.6)

26.6| 27.6

28.6| 29.6| 30.6

37| 47| 57| 67

10.7) 11.7)

12.7)

13.7| 14.7]

Borovd

0,000 - 0,230 Km

pfipravné a vytycovaci race

zemni prace

vrstva SC

dpravy vjezdu pro pfistup

0,230 - KU

pipravné a vytyCovaci race

zemni prace

vrstva SC

dpravy vjezdi pro pristup

ACP 16

vyskova dprava armatur

ACO 11

krajnice

Pricnd

pfipravné a vytyovaci race

zemni prace

vrstva SC

dpravy vjezdu pro pfistup

ACP 16

vyskova Uprava armatur

ACO 11

krajnice

Siroka

0,000 - 0,130 km

pfipravné a vyty€ovaci race

zemni prace

vrstva SC

dpravy vjezdi pro pfistup

0,130 - KU Km

pfipravné a vytyCovaci race

zemni prace

vrstva SC

dpravy vjezdu pro pfistup

ACP 16

vyskova uprava armatur

ACO 11

krajnice

Nova

0,000 - 0,205 km

pfipravné a vytycovaci race

zemni prace

vrstva SC

dpravy vjezdu pro pfistup

0,000 - 0,181 Km

pripravné a vytyCovaci race

zemni prace

vrstva SC

tUpravy vjezdi pro pristup

ACP 16

vysSkova Uprava armatur

ACO 11

krajnice

dokoncovaci prace




